

令和3年

第2回 東峰村議会臨時会会議録

開会：令和3年2月19日

閉会：令和3年2月19日

福岡県東峰村議会

令和3年 第2回東峰村議会臨時会

招集年月日 令和3年2月19日開議
招集の場所 東峰村役場議場
開会日時及び宣告 令和3年2月19日 9時30分
議長 佐々木 紀嘉
閉会日時及び宣告 令和3年2月19日 10時00分
議長 佐々木 紀嘉

応招議員

議席番号	議員名	出欠	議席番号	議員名	出欠
1番	梶原 伯夫	○	2番	梶原 光春	○
3番	黒川 隆康	○	4番	高橋 弘展	○
5番	長澤 貞義	○	6番	高倉 寛視	○
7番	大蔵 久徳	○	8番	泉 守	○
9番	伊藤 均	○	10番	佐々木 紀嘉	○

不応招議員

議席番号	議員名	議席番号	議員名
	なし		

出席議員

10名

欠席議員

なし

地方自治法第121条の規定により説明のため
会議に出席した者の職氏名

職	氏名	職	氏名
村長	澁谷博昭	副村長	高橋英治
教育長	縄田淳一		
総務課長	眞田秀樹	建設水道課長	金田剛紀
災害対策室長	野寄和秀		

本会議に職務のため出席した者の職氏名

職	氏名	職	氏名
議会事務局長	岩橋俊典		

村長提出議案の題目

議案第 2号	工事請負変更契約の締結について
議案第 3号	工事請負変更契約の締結について
議案第 4号	工事請負変更契約の締結について

議事日程

議長は、議事日程を別紙のとおり報告した。(会議規則第21条)

会議録署名議員の指名

議長は、会議録署名議員に次の2人を指名した。(会議規則125条)
3番 黒川隆康議員 4番 高橋弘展議員

第2回 東峰村議会臨時会会議録

令和3年2月19日開会
(第 1 日)

東 峰 村 議 会

令和3年 第2回東峰村議会臨時会議事日程

令和3年2月19日開議

開会宣言

議事日程の報告

日程第 1 会議録署名議員の指名

日程第 2 会期の決定

日程第 3 議案上程報告

日程第 4 村長あいさつ及び提案理由の説明

日程第 5 議案第 2号 工事請負変更契約の締結について

日程第 6 議案第 3号 工事請負変更契約の締結について

日程第 7 議案第 4号 工事請負変更契約の締結について

開 会	
議 長	<p>おはようございます。 ただ今の出席議員数は、10名です。 定足数に達しておりますので、令和3年第2回東峰村議会臨時会を開会いたします。</p> <p style="text-align: right;">(9時30分)</p>
開 議	
議 長	<p>それでは、ただ今から配布しております日程により、議事を進めてまいります。</p>
日程第1	
議 長	<p>日程第1「会議録署名議員の指名」を行います。 会議録署名議員は、会議規則第125条の規定により、 3番 黒川隆康議員、4番 高橋弘展議員を指名いたします。</p>
日程第2	
議 長	<p>日程第2「会期の決定について」を、議題とします。 本臨時会の会期は、本日2月19日の1日間にしたいと思います。 お諮りいたします。 これに、ご異議ありませんか。 (異議なし)</p>
議 長	<p>異議なしと認め、会期は、本日の1日間と決定しました。</p>
日程第3	
議 長	<p>日程第3 事務局長に議案の上程報告を求めます。 事務局長 (事務局長議案上程報告)</p>
議 長	<p>事務局長より議案の上程報告が終わりました。</p>
日程第4	
議 長	<p>次に、日程第4「村長あいさつ及び提案理由の説明」を、お願いします。 村長</p>
村 長	<p>改めまして、皆さん、おはようございます。 本日は、令和3年第2回東峰村議会臨時会を招集いたしましたところ、議員の皆様方には公私ともにご多忙の中、ご出席を賜り誠にありがとうございます。 また、日頃から村政の円滑な運営をはじめ、関係する政策全般につきまして、ご協力とご理解をいただいておりますことに深く感謝を申し上げます。 さて、新型コロナウイルス感染者は、急増する都道府県において発令されていた緊急事態宣言は、当初予定の2月7日から3月7日まで1カ月間延長されたことにより、目に見える形で全国的に新規患者の減少が続いております。 また、2月12日には、感染拡大防止が期待されるワクチンを乗せた貨物機の第1便が日本に到着し、2月7日から医療従事者からの優先的な接種が始まりました。 本村におきましても、今月1日の第32回新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、ワクチンの接種についての接種の形態、期間、人員体制等について、協議を行い、スケジュール等の確認も行ったところです。 ワクチンがいつ本村に届くか詳細な情報はまだ入っておりませんが、いずれにいたしましても、ワクチンの接種がスムーズに行えるよう全力を挙げて取り組む所存でまいります。 それでは、本臨時会に執行部から提案しております議案についてご説明を申し上げます。</p>

	<p>本臨時会には、工事請負変更契約の締結について、3件の議案をご提案申し上げ、審議をお願いする次第であります。</p> <p>議案第2号、工事請負変更契約の締結につきましては、竹布川河川災害復旧工事(第303号、第431号)の変更契約を締結するにあたり、東峰村議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものです。</p> <p>議案第3号、工事請負変更契約の締結につきましては、竹布川河川災害復旧工事(第197号、第214号)の変更契約を締結するにあたり、東峰村議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものです。</p> <p>議案第4号、工事請負変更契約の締結につきましては、林道栗林線開設工事の変更契約を締結するにあたり、東峰村議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものです。</p> <p>以上、提案理由の概要を説明申し上げましたが、皆様方には慎重審議をいただき、ご議決を賜りますようお願いを申し上げ、私の提案理由の説明といたします。よろしくお願ひいたします。</p>
議 長	村長の提案理由の説明が終わりました。
日程第5	
議 長	<p>日程第5 議案第2号「工事請負変更契約の締結について」を、議題といたします。担当課長に補足説明を求めます。</p> <p>災害対策室長</p>
災害対策室長	<p>議案書2ページをお願いいたします。</p> <p>議案第2号「工事請負変更契約の締結について」</p> <p>竹布川河川災害復旧工事について、下記のとおり工事請負変更契約を締結する。よって、東峰村議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求める。</p> <p>令和3年2月19日に提出、村長名でございます。</p> <p>契約の目的、竹布川河川災害復旧工事、査定番号でございますが、第303号、第431号。</p> <p>契約の変更内容</p> <p>原契約金額 1億346万4,000円</p> <p>変更後の契約金額 1億645万3,800円</p> <p>変更する額、298万9,800円の増額でございます。</p> <p>変更率といたしましては、2.9%の増でございます。</p> <p>契約の相手方 福岡県三井郡大刀洗町大字本郷3631 株式会社二宮土木 代表取締役 二ノ宮一則</p> <p>備考といたしまして、</p> <p>工期 令和3年2月26日まで</p> <p>工事の場所 朝倉郡東峰村大字宝珠山内</p> <p>工事の概要 コンクリートブロック工1,667㎡、これ主要な工種でございます。配布の管内図をご覧いただきたいと思ひます。</p> <p>こちらに本日上程させていただいております、議案2号から4号を掲載しております。</p> <p>議案2号の竹布川、竹布川の上流部にあたりまして、303号、431号でございます。</p> <p>1枚めくっていただきますと、平面図を付けております。</p>

	<p>こちらは竹布川の最上流部と言いますか、林道竹布線と並行して、右側が上流部となり、左側が下流部となります。</p> <p>この茶色い部分、着色した部分が護岸工事の復旧の状況であります。復旧延長290.1mということで、赤文字が変更後の数量となります。</p> <p>それから、次のページをご覧くださいと思います。</p> <p>竹布川は1から10工区、全体計画図ということがございまして、先ほどのページの下流部となります。右側が上流、左側が下流。</p> <p>位置的には、ちょうどこれ四角く倉庫が書いてあります。竹布集落最上流部の井上氏宅の前辺りというふうにご覧いただきたいと思います。</p> <p>この変更の理由といたしましては、今回、これ4回目の変更となっておりますが、1回から3回までは工期のみの延長変更とさせていただいております、</p> <p>今回4回目は、コンクリートブロック工において、当初設計想定しておりました岩盤が出ず、基礎工法の変更を行ったところでありまして、これによりブロックの法長が長くなりまして、面積が64㎡増えたという状況にございます。以上でございます。</p>
議長	<p>これより、質疑、討論、採決を行います。</p> <p>議案第2号「工事請負変更契約の締結について」</p> <p>質問のある方、どうぞ。</p> <p>6番 高倉寛視議員</p>
6番	<p>もう今年度に入って、非常にこういうふうな変更計画ということで出てきております。</p> <p>前も私言ったと思いますけれども、最初の設計段階でこういったものを見つけられないのか、ということをお尋ねしたいと思います。</p> <p>非常にこれが多いと思いますので、やはり設計する段階でもう少し調査して、後からお金の金額がかからないような、そういったやり方ができないのか。そこのはどのように考えておりますか。</p>
議長	災害対策室長
災害対策室長	<p>被災直後に査定を受けるときの現地の調査、測量それから設計ということで、この現場におきましては、周辺の状況から岩盤が出ると想定される、埋もれておりますので、この辺りで岩盤に達するだろうという想定のもとに設計が行われており、査定を受けております。</p> <p>ですので、そこに重機等を持っていきまして、試掘等を行えばですね、より正確な設計が組めるかもしれませんが、やはりこの先ほどの査定番号四百数十カ所、500近くはございますが、そうした場合想定という推定岩盤線というふうな形で基礎の設定を行うことになっております。</p> <p>できるだけ変更がないような形で調査をした上で、設計ということが念頭にはございますが、状況によりまして対応できていない部分もございますので、その辺りは努めてまいりたいと思います。</p>
議長	<p>他に質疑はありませんか。</p> <p>9番 伊藤均議員</p>
9番	<p>今回ですね、この変更は、竹布川については、もう4回目ということで、今回については、路盤がどうしても軟弱だったというようなことで説明を受けておりますけれども、その前までずっと期日変更で来ていたかと思うんですね。</p> <p>3回も期日変更をやらなきゃならないと。今回は工事変更ですけども、これすると、また期日内に工事が終わらないといったようなことがですね、発生するのかと。きちりこの変更を3度も変えておきながら、できないとかいうようなことは発生しないのか、この辺りのところをですね、ちょっと確認したいんですが。</p>

議 長	災害対策室長
災害対策室長	こちらにつきましては、3回の工期変更をさせていただいておりますが、議案書の備考に記載のとおり、2月26日にはですね、工期を迎えるようになっております。この竣工の期日は、厳守できるものと思っております。
議 長	他に質疑はありませんか。 4番 高橋弘展議員
4 番	ただ今の質問に付随してなんですけれども、つい何日か前にこの道通ったんですが、もう工事の現場の業者さんはいらっしゃらなかったと記憶しているんですけども、これは、既に変更をされて、工事が完了しているということではよろしいんですか。
議 長	災害対策室長
災害対策室長	変更それから施工につきましては、変更指示書というものを出示して、その指示を行って、工事施工を行っております。 今、最終段階といたしまして、業者がそこに常駐しておるか、ちょっと私は把握しておりませんでしたけれども、指示書通りに施工を終えて、その数量が上がってきたもので、最終変更という形を取らせていただいております。
議 長	他に質疑はありませんか。 ないようですから、質疑を終結いたします。 これから、討論を行います。 反対討論ありませんか。 賛成討論ありませんか。 (討論なし)
議 長	ないようですから、討論を終結いたします。 採決します。 議案第2号「工事請負変更契約の締結について」を、お諮りいたします。 本案に賛成の方、挙手をお願いします。 (賛成者挙手)
議 長	全員賛成と認めます。 よって、本案は、原案どおり可決されました。
日程第6	
議 長	日程第6 議案第3号「工事請負変更契約の締結について」を、議題といたします。 担当課長に補足説明を求めます。 災害対策室長
災害対策室長	議案書3ページをお願いいたします。 議案第3号「工事請負変更契約の締結について」 竹布川河川災害復旧工事について、下記のとおり工事請負変更契約を締結する。よって、東峰村議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求める。 令和3年2月19日提出、東峰村長名でございます。 契約の目的 竹布川河川災害復旧工事(第197号、第214号) 契約の変更内容 原契約金額 1億173万6,000円 変更後の契約金額 9,854万2,440円 変更する額 319万3,560円の減額 率といたしまして3.1%の減というふうになります。 契約の相手方 福岡県朝倉郡東峰村大字福井950番地1 熊川工業株式会社東峰村営業所 営業所長 多田哲祥

	<p>備考</p> <p>工期 令和3年2月25日まで</p> <p>工事の場所 朝倉郡東峰村大字福井地内</p> <p>工事の概要 コンクリートブロック工1, 512㎡でございます。</p> <p>管内図の、今度は3枚めくっていただきまして、4枚目というふうになります。</p> <p>竹布川1から11工区と書いてございます。</p> <p>左側が竹布の集落の下流部、濱本氏、伊藤氏宅辺りでございます。</p> <p>それから、右の上流部辺りは川村氏宅辺りでございます。</p> <p>次のページ、こちらは、その川村宅より上流、先ほど説明いたしました、提案いたしました井上宅の下流につながるものでございます。</p> <p>こちらにつきましては、先ほどと工種が逆というふうになります。</p> <p>と申しますのは、やはりこちらも3回の工期変更をさせていただいております。</p> <p>コンクリートブロックにおきまして、当初想定していなかった岩盤が出たため、今度は法長が短くなりまして、89㎡の減、面積の減ということで、先ほどと逆の形となります。</p> <p>以上、上程させていただきます。</p>
議長	<p>これより、質疑、討論、採決を行います。</p> <p>議案第3号「工事請負変更契約の締結について」</p> <p>これから、質疑を行います。</p> <p>質疑はありませんか。</p> <p>4番 高橋弘展議員</p>
4番	<p>この工事、直接の部分ではないんですけども、先ほどの議案と並んで、この竹布川工事が長期間にわたっております。大型車の走行が激しく行われていたため、道路の路盤がかなり傷んでおり、災害前から竹布の方々が要望書を提出して、その時点からですね、路盤が傷んでいた状態で、さらに悪くなっております。</p> <p>そういった部分が、この工事完了後に補修されるのでしょうか、その辺をお聞きいたします。</p>
議長	災害対策室長
災害対策室長	<p>竹布川、それから他の災害復旧箇所でも重機の運搬、それから土砂運搬等によりまして、路面が劣化、亀裂が入ったり傷んだりしているところがございます。</p> <p>そちらにつきましては、現場確認の上、復旧等対応していきたいと思っております。</p>
議長	<p>他に質疑はありませんか。</p> <p>ないようですから、質疑を終結いたします。</p> <p>これから、討論を行います。</p> <p>討論はありませんか。</p> <p>(討論なし)</p>
議長	<p>ないようですから、討論を終結いたします。</p> <p>採決します。</p> <p>議案第3号「工事請負変更契約の締結について」を、お諮りいたします。</p> <p>本案に賛成の方、挙手でお願いします。</p> <p>(賛成者挙手)</p>
議長	<p>全員賛成と認めます。</p> <p>よって、本案は、原案どおり可決されました。</p>
日程第7	
議長	<p>日程第7 議案第4号「工事請負変更契約の締結について」を、議題といたします。</p> <p>担当課長に補足説明を求めます。</p>

	建設水道課長
建設水道課長	<p>4ページ目をお願いします。</p> <p>議案第4号「工事請負変更契約の締結について」</p> <p>林道栗林線開設工事について、下記のとおり工事請負変更契約を締結する。よって、東峰村議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求める。</p> <p>令和3年2月19日提出、東峰村長名でございます。</p> <p>1 契約の目的 林道栗林線開設工事</p> <p>2 契約の変更内容</p> <p>(1) 原契約の金額 5,643万円</p> <p>(2) 変更後の契約金額 5,706万300円</p> <p>(3) 変更する額 63万300円</p> <p>3 契約の相手方 福岡県朝倉郡東峰村大字宝珠山2327番地 有限会社 伊藤建設 伊藤寿生</p> <p>備考</p> <p>工事の場所 朝倉郡東峰村大字宝珠山地内</p> <p>工事の概要 道路開設工(延長282m 幅員4m、アスファルト舗装1,254㎡)となっております。</p> <p>こちらにつきましては、林道栗林線の開設工事になっておりまして、工期につきましては、令和3年の3月26日となっております。</p> <p>今回は2回目の変更というふうになっておりまして、1回目の変更は工期の変更というところになっております。</p> <p>それでは、お手元にお配りしております平面図のほうですね、5ページ目、一番最後のページのところをよろしくをお願いします。</p> <p>こちらが林道栗林線の平面図となっております、今回の変更におきましてですね、延長、幅員、そしてルートの変更等はございません。</p> <p>今回大きな変更で、この図面の中ですね、下のほうにつながっているところが村道栗林線、上のほうの道路がですね、林道城ヶ迫線というところになっております。</p> <p>今回の工事につきましてはの大きな変更点としましてはですね、ここの、今平面図の中で、赤くハッチングしているところがあると思いますが、ここの点につきましてはですね、当初設計上はですね、土砂として積算のほうをさせていただいていたんですけども、実際ここの地山を掘ったところ軟岩が出てきたというところになりましたので、想定した岩質がですね、変更せざるを得なくなってですね、増額となったというところになります。以上が大きな変更点でございます。</p>
議長	<p>これより、質疑、討論、採決を行います。</p> <p>議案第4号「工事請負変更契約の締結について」</p> <p>これから、質疑を行います。</p> <p>質疑はありませんか。</p> <p>9番 伊藤均議員</p>
9番	<p>工事の変更内容については、土砂が軟岩が出たということでもありますけれども、これは、実質工事としては、どういう工事をやるのかと。吹付をやるのか、何か草等を付けるのか、崩れないようにですね。</p> <p>それともう1カ所、この赤のやつですね、上側、林道からの流入口のところに、カーブの関係で用地を買って、そのまま土砂のまま放置しておると。</p> <p>これについては、将来的に見ると、雨の際にどんどん土砂が道路のほうへ流入するということが十分考えられるですてね。そういうものについての対応は、この中に入</p>

	<p>っておるのかと。入ってなければ、実質はそういうものがですね、将来的に出てくるのではないかという心配がされますんでね、その辺りのところはどんなふうですか。</p>
議 長	建設水道課長
建設水道課長	<p>まず、軟岩の、先ほど言いました切土の軟岩が出た場所につきましてはですね、基本的には植生工というところですね、対応のほうをしたいというふうに考えております。</p> <p>ただ、こちらの平面図のほうのですね、下のほうの法面が長いところはですね、植生工のほうをしますが、城ヶ迫線に近いところの法面につきましては、高さもあまりないというところなので、ここについてはですね、植生工のほうは用いない形にします。</p> <p>ただしですね、現状を見まして、もし今後の雨によって崩れるような状況になりましたらですね、必要な対策を行うというところを考えております。</p> <p>それと2点目でございます。</p> <p>入口のところの土砂のところの、用地を買ったところと、取得したところという件につきましては、こちらにつきましても、現状の今回出水の状況とかを見つつですね、必要な対策については適切に行っていくというふうに考えております。</p>
議 長	<p>他に質問はありませんか。</p> <p>ないようですから、質疑を終結いたします。</p> <p>これから、討論を行います。</p> <p>討論はありませんか。</p> <p>(討論なし)</p>
議 長	<p>ないようですから、討論を終結いたします。</p> <p>採決します。</p> <p>議案第4号「工事請負変更契約の締結について」をお諮りいたします。</p> <p>本案に賛成の方、挙手をお願いします。</p> <p>(賛成者挙手)</p>
議 長	<p>全員賛成と認めます。</p> <p>よって、本案は、原案どおり可決されました。</p>
閉 会	
議 長	<p>以上をもちまして、本臨時会に付議されました案件の審議は、すべて終了いたしました。</p> <p>村長より、あいさつの申し出がっております。</p> <p>これを許可します。</p> <p>村長</p>
村 長	<p>閉会にあたりまして、一言お礼を申し上げます。</p> <p>本日は、令和3年第2回東峰村議会臨時会を開催し、議員の皆様の慎重審議をいただきましたことに厚くお礼を申し上げます。</p> <p>議案審議の中でいただきました貴重なご意見、ご提案を、今後も行政運営に生かしていく所存でございますので、今後とも議員各位のご協力をご理解をよろしくお願いたします。</p> <p>日本でも一昨日の17日から、コロナウイルスのワクチン接種が医療従事者を優先的に始まりました。すべての日本国民へのワクチン接種には、まだまだ相当な時間を要すると思われませんが、村長以下役場職員一丸となって、ワクチン接種も含めコロナ対策には取り組んでまいり所存でございます。</p> <p>そして、アフターコロナを見据えた本村の新しい活性化方策についても、議員の皆様とともに取り組んでいきたいと思っておりますので、今後ともご協力をよろしくお</p>

	<p>願いをいたします。 今後も議員各位のご活躍を祈念申し上げ、閉会のあいさつといたします。ありがとうございました。</p>
議 長	<p>これもちまして、令和3年第2回東峰村議会臨時会を閉会いたします。 (10時00分)</p>
	<p>上記会議の経過を記載し、その相違ないことを 証するために署名する。</p> <p>議 長</p> <p>議 員</p> <p>議 員</p>