

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度						
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月			
福岡県	東峰村	東峰村	小石原											
			百丁原											
			天ヶ谷				①・②							
			宝ヶ谷				→							
			赤藪・釜床							→				
			久毛											
			黒玉							全集落同工程				
			川平											
			蔵貫											
			今桑・西											
			号良											
			ナギノ・東前田											
			東峰中部											
			竹											
			貝廻・屋椎											
			岩屋											
			尾崎・金剛野・古庄屋											
			百浦											
			栗林											
			奈良尾											
			板屋											
			十木・犬山瀬											
			馬場・真加田・中原											
			猿喰・下郷											
			古城原											
			御手洗用水											
			中原用水											

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの決定手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。